

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๐๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองกำกับการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ศิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางจินห์ญาภัก เอกากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๔๐๐๒๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย ๓๓๑ บึงตะกู (เจริญ โชคดี) (ขบ.ถ.๑-๐๘๐๗) ตำบลท่าบูนูมี อำเภอเกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพัน ๕๕๕ ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขแนววางท่อระบายน้ำใหม่และแบบแปลนงานก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ แก้ไขแนววางท่อระบายน้ำใหม่

จากเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ช่วงที่ ๑ STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๑๑๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง ความยาวรวม ๒๒๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ STA ๐+๕๒๐ - STA ๑+๕๕๔ ด้านซ้ายทาง ความยาวรวม ๑,๐๓๔ เมตร

STA ๐+๕๑๐ - STA ๑+๖๗๕ ด้านขวาทาง ความยาวรวม ๑,๑๖๕ เมตร

ความยาวรวมทั้งโครงการ ๒,๔๕๕ เมตร

แก้ไขเป็น วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ช่วงที่ ๑ STA ๐+๐๐๗ - STA ๐+๑๑๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง ความยาวรวม ๒๐๖ เมตร

ช่วงที่ ๒ STA ๐+๕๒๐ - STA ๑+๖๐๘ ด้านซ้ายทาง ความยาวรวม ๑,๐๘๘ เมตร

STA ๐+๕๑๐ - STA ๑+๖๗๕ ด้านขวาทาง ความยาวรวม ๑,๑๖๕ เมตร


ความยาวรวมทั้งโครงการ ๒,๔๕๕ เมตร ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้าง (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๕ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

 (ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
บริษัท สิริรามจักริอุ ก่อสร้าง จำกัด
(นางจันทนา ฤกษ์กุล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)