

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗) ห้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัด ธารองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน สัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี บี.เอส. การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ศิลาธรรม เลขที่ ๑๐๑/๒๕๕ หมู่ ๓ ซอยซอย ๑๑ ถนนสุขุมวิท-อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายยศกร วัฒนตระกูลชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าง เวียน ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

จากเดิม เอกสารผลการเจาะสำรวจดินปรากฏว่า เสาเข็มคอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร และเสาเข็มคอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สามารถรับน้ำหนัก บรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๒๗ ตัน/ต้น ตามแบบรูปรายการกำหนด

*Mr. Anan*

๕๖๖



*Rayb*

*Signature*

ขอเปลี่ยนเป็น ขออนุมัติใช้เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร  
รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัยได้ ๒๕.๕ ตัน/ตัน มากกว่าแบบกำหนด สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัยได้ตาม  
หลักวิศวกรรม ผู้ควบคุมงานได้ทำการเปรียบเทียบมูลค่าการก่อสร้างแล้วพบว่า เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด  
๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร มีมูลค่าที่สูงกว่าเสาเข็มที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาอันเป็นส่วนหนึ่งของ  
สัญญาจ้าง


ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ หมวด ๑ ใบประมาณการ

จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้  
ฝ่ายละฉบับ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศกร วัฒนตระกูลชาติ)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บัญฑ์วามี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ใบประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านราเวียน ต.หนองอิ้วฒ อ.บ้านบึง

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 3 ชั้น ได้ปูนโถง 8 ท่อร้อย ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ. เลขที่ 4/2562

รายการปริมาณงานตามใบเสนอราคา									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	เสาเข็ม เหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.26x0.26 ม. ยาว 6.00 ม.	81.00	ต้น	2,250.00	182,250.00			182,250.00	
	รวมมูลค่างาน							182,250.00	
				Factor F =			1.10582	201,535.70	

มูลค่างานตามใบเสนอราคา

201,535.70 บาท


สองแสนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบบสตางค์

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน

(นายเกษม คุ้มทอง)



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง



บริษัท บี.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ลงชื่อ) *W*

ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าจ้าง

บริษัท บี.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ปริมาณงานตามจริง - ปริมาณงานตามใบเสนอราคา

219,449.98 - 201,535.70 บาท

17,914.28 บาท

หนังสือแจ้งพร้อมใบแจ้งหนี้ปรับสภาพ

(ลงชื่อ) *W*

*W*

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ) *W*

*W*

หนังสือแจ้งพร้อมใบแจ้งหนี้ปรับสภาพ

219,449.98

ผู้ส่งงานตามจริง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อสิ่งของ			จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)					
1	เสาเข็ม	81.00	ต้น	2,450.00	198,450.00	198,450.00				198,450.00	ค่าวัสดุและแรงงาน
	รวมยกค่างาน									219,449.98	
										1.10582	
										Factor F =	

รายการปริมาณงานตามจริง

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านลำปางงิ้ว ต.บ้านปง อ.บ้านปง จ.ลำปาง  
 ลักษณะงาน 3 ชั้น ใต้ดินใต้ 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร  
 สถาปนิกผู้ออกแบบ อ.บ้านปง จ.ลำปาง

ใบประมาณการ

โครงการบริหารสำนักงานจังหวัดลำปาง

ตามแบบ อ.บ.ท. เล่มที่ 4/2562

*W*