

สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

สัญญาเลขที่ ๑๗๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมือง  
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์  
ศักดิ์ เกตุวิฑูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัด  
ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติ  
บุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่  
อยู่ เลขที่ ๒๕ หมู่ ๕ โดยนายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ  
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่  
๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับ  
จ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพลศึกษา (ส่วนที่เหลือ)  
โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๑๐,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้  
คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติปรับลด-ปรับเพิ่มอุปกรณ์ ดังนี้

-ปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๘ รายการ ตามตารางสรุปรงานลด งานไฟฟ้าแสงสว่าง และ  
ระบบป้องกันฟ้าผ่า มูลค่าปรับลดเป็นเงิน ๑๒๕,๑๕๖ บาท

-ปรับเพิ่มปริมาณงาน จำนวน ๖ รายการ ตามตารางสรุปรงานเพิ่ม งานไฟฟ้าแสงสว่าง และ  
ระบบป้องกันฟ้าผ่า มูลค่าปรับเพิ่มเป็นเงิน ๑๔๕,๓๒๕ บาท

ซึ่งการปรับลด-ปรับเพิ่ม มีส่วนต่างเป็นเงิน ๒๖,๑๔๗.๐๕ บาท และบริษัท กรีนทิมป์ จำกัด ยินดีดำเนินงาน  
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยรับค่าจ้างเท่าเดิม รายละเอียดอื่นๆ ให้คงเดิม


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ ตารางปรับลด-ปรับเพิ่มปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

*Handwritten signature*




*Handwritten signature*

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันศักดิ์ เกตุวัฒนา)



กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  
ประเทศไทย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิหรานุรุษ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)