

สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสวีต อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนางดารัตน์ สุริภักชะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มาคอน ยูบิควิตี้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๖ หมู่ ๒ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยนางสาวบุญศิริ จันทร์ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๗๐๕๕๖๓๐๐๘๙๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมแซมเครื่องรวบรวมตะกอนลอย (รหัส E๓๔๑-๓-๔ และ E๓๔๒-๓-๔) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๙๗๖.๒๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้างผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ ดำเนินการดังนี้

- ๑.๑ ปรับเพิ่มเนื้องานจัดทำโครงสร้างซัพพอร์ตฐานมอเตอร์ใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ จำนวน ๓๗,๔๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๑.๒ ปรับลดเนื้องานระยะความยาวของสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า มีความยาวน้อยกว่าขอบเขตงานที่กำหนด จำนวน ๑๖,๓๖๖.๗๒ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
- ๑.๓ เปรียบเทียบราคาให้จ่ายแล้วพบว่าทำให้ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑,๐๘๓.๒๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) และได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้วยินดีที่จะดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑,๐๘๓.๒๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย
- ๑.๔ ขยายระยะเวลาส่งมอบงานให้ผู้รับจ้างจำนวน ๑๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖)

MACON UBIQUITY CO., LTD.

บริษัท มาคอน ยูบิควิตี้ จำกัด

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผแนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงราคาผลงาน

จำนวน ๔ แผ่น

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นางคาร์ตัน สุรักษกะ)

MACON UBIQUITY CO., LTD.

บริษัท มาคอน ยูบิควิตี้ จำกัด

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวบุญศิริ จันทร์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายชลิต โรจนนนท์)

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการจัดจ้าง

โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องรวบรวมตะกอนลอย (รหัส E341-3-4 และ E342-3-4) ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 ชุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด - เพิ่ม					งานลด(-)/งานเดิม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1	งานซ่อมแซมฐานมอเตอร์ - จัดทำโครงสร้างฐานมอเตอร์ วัสดุ เหล็กวงรีขนาด 125x65x6 มม. (1 ชุด ฐานมอเตอร์ 2 ตัว)	ชุด	-	-	-	-	-	2.00	14,000	28,000	-	-	28,000	28,000	
2	รีเลย์, คอนกรีต ขนาด 2.00x0.60 ม. หน้า 0.35 ม งานเดินระบบไฟฟ้า	ชุด	-	-	-	-	-	2.00	3,500	7,000	-	-	7,000	7,000	
1	สายไฟ Cable NY 4x 2.5 SQ.mm.	ม.	280.00	155.00	43,400	-	-	43,400	236.00	155.00	36,580	-	-	36,580	-6,920
2	ท่อร้อยสายไฟ 3/4" (Yellow)	ม.	70.00	52.00	3,640	-	-	3,640	38.00	52.00	1,976	-	-	1,976	-1,664
3	ท่อร้อยสายไฟ 2" (Yellow)	ม.	70.00	130.00	9,100	-	-	9,100	37.00	130.00	4,810	-	-	4,810	-4,290
4	ท่อร้อยสายไฟ อ่อนสายลวดผูก 3/4" (Yellow)	ม.	60.00	52.00	3,120	-	-	3,120	24.00	52.00	1,248	-	-	1,248	-1,872
5	ท่อร้อยสายไฟ อ่อนสายลวดผูก 2" (Yellow)	ม.	10.00	130.00	1,300	-	-	1,300	5.00	130.00	650	-	-	650	-650
รวม								60,560						80,264	19,704.00

หมายเหตุ: ราคาเปลี่ยนแปลง งานเพิ่ม +

สรุปจำนวนเงินที่ต้องปรับเพิ่ม


21,083.28 บาท

(สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)

รวม vat 7 %

21,083.28

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายจิรวัดน์ กิติคุณ)


วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ



Worin

บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดจ้าง

โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องรวบรวมตะกอนลอย (รหัส E341-3-4 และ E342-3-4) ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 ชุด


ลำดับ	รายการ	งานตามสัญญาเดิม	งานที่เพิ่มเติม/รวมงานที่เพิ่มขึ้น (บาท)	ราคาลดลง (-) (บาท)	Factor F	รวมราคาลด (บาท)
1	งานซ่อมแซมฐานมอเตอร์	19,704.00	19,704.00			19,704.00
					vat 7%	1,379.28
	รวมค่างานที่เพิ่มขึ้น					21,083.28

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
 (นายจิรวัดน์ กิติคุณ)
 วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ


บริษัท ราคอน ยูบิควิตี้ จำกัด
 UBIQUITY ENGINEERING (SHE) CO., LTD.



UBIQUITY ENGINEERING (SHE) CO., LTD.
 บริษัท ราคอน ยูบิควิตี้ จำกัด

รูปปัญหาฐานปูนรองรับแท่นมอเตอร์ตัวขั้วชุด



แท่นปูนขั้วชุด
เสื่อมสภาพ (ทรุดตัว)



แท่นปูนขั้วชุด
เสื่อมสภาพ (แตกหัก)

(Handwritten signature)


(นายจิรวุฒน์ กิติคุณ)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... *(Handwritten signature)* ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... *(Handwritten signature)* พยาน (ลงชื่อ)..... *(Handwritten signature)*

MACON UBIQUITY CO., LTD.

บริษัท มาคอน ยูบิควิตี้ จำกัด

รูปแบบแนวทางการแก้ไขแทนรองรับมอเตอร์



Signature

(นายจิรวัดน์ กิติคุณ)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

ชื่อ..... ผู้..... (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... วิศวกร (ลงชื่อ).....

MACON UBIQUITY CO., LTD.
บริษัท มาคอน ยูบิควิตี้ จำกัด