

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โขกเสาวรส จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๖๗/๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวมนฤทัย ชลบุษย์ ผู้อำนวยการงานผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๐๑๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายชอยหนองเกตใหญ่ ๗ และชอยหนองเกตใหญ่ ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายชอยหนองเกตใหญ่ ๗ และชอย หนองเกตใหญ่ ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จำนวน ๔๓,๓๔๓.๔๒ บาท (สี่หมื่นสามพันสาม ร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์) และปรับลดในงวดงานที่ ๔


ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๗๐๔,๒๐๕.๖๑ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันสองร้อยห้าบาท หกสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๓๒,๕๗๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ด สิบบาทถ้วน)

บริษัท โขกเสาวรส จำกัด



กวีวัฒน์

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖,๐๐๖,๖๕๖.๕๕ บาท (ยี่สิบหก ล้านหกพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๗๐๑,๓๗๐.๐๖ บาท (หนึ่ง ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่งบบัญชีแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๘๙,๕๒๖.๕๕ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


๓.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดเนื้องาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า


สำหรับรายละเอียดอื่นนอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาวมนฤทัย ชุลินปัญญ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานปรับบลด

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สระขอยthonongใหญ่ 7 และขอยthonongใหญ่ 12

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง

ลักษณะงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.ยาว 1,078.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 7,546.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คลล.ขนาด ๑ 0.80 ม.

พร้อมบ่อพัก ยาว 2,156.00 ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 600.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คลล.ขนาด ๑ 0.80 ม.

พร้อมบ่อพัก ยาว 878.00 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุม	F _n	ราคาต่อหน่วย X F _n	ราคากลาง	ผู้เสนอราคา
1	ช่วงที่ 1 ขอยthonongใหญ่ 7 (ปรับลดความยาวถนน คลล. จำนวน 3.00 เมตร และปรับลดความยาววางท่อระบายน้ำ คลล. จำนวน 6.00 ม.)								
1.1	งานชั้นพื้นทาง และผิวจราจร								
	รู้อผิวจราจรคอนกรีตเต็ม	ตร.ม.	21.00	88.14	1,850.85	1,2505	110.21	2,314.49	
	ปรับผิวจราจรอัดดินเดิม	ตร.ม.	21.00	11.34	238.14	1,2505	14.18	297.79	
	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	1.05	692.64	727.28	1,2505	866.15	909.46	
	ผิวจราจร คลล. 320 K5C พังลูกบาศก์ หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	21.00	492.44	10,341.27	1,2505	615.80	12,931.75	
	LONGITUDINAL JOINT (DB 12)	ม.	3.00	80.69	242.08	1,2505	100.91	302.72	
	ลูกปูนกลาตติก รัป dowel (RB 9) สูง 15.00 ซม.	ตัว	24.00	8.00	192.00	1,2505	10.00	240.10	
	ปลั๊กคอนกรีตค้ำทรงทราของชั้นหน้า	ตร.ม.	21.00	22.00	462.00	1,2505	27.51	577.73	
	เส้นแบ่งผิวจราจรและเส้นที่ขอบทาง(กว้าง 0.15 ม.)	ตร.ม.	1.35	290.00	391.50	1,2505	362.65	489.57	
1.2	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คลล.								
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมท่อ หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	2.10	245.00	514.50	1,2505	306.37	643.38	
	ท่อระบายน้ำ คลล. ขนาด ๑ 0.80 ม.	ท่อน	6.00	1,500.93	9,005.57	1,2505	1,876.91	11,261.47	
	หินปูนกลบหลังท่อ	ลบ.ม.	5.88	443.77	2,609.38	1,2505	554.94	3,263.03	
2	ช่วงที่ 2 ขอยthonongใหญ่ 12 (ปรับลดความยาววางท่อระบายน้ำ คลล. จำนวน 4.00 เมตร)								
2.1	งานวางท่อระบายน้ำ คลล.								
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมท่อ หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	1.40	245.00	343.00	1,2505	306.37	428.92	
	ท่อระบายน้ำ คลล. ขนาด ๑ 0.80 ม.	ท่อน	4.00	1,500.93	6,003.72	1,2505	1,876.91	7,507.65	
	หินปูนกลบหลังท่อ	ลบ.ม.	3.92	443.77	1,739.59	1,2505	554.94	2,175.35	
	รวมค่าก่อสร้าง				34,660.87			43,343.42	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 งานปรับลด

ชื่อโครงการ งบประมาณคณะกรรมาธิการบริหารพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สาข่อยหนองงูใหญ่ 7 และข่อยหนองงูใหญ่ 12
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง
 ลักษณะงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.ยาว 1.078.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 7,546.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คล.ขนาด ๑ 0.80 ม.
 หรือบ่อพัก ยาว 2.156.00 ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.ยาว 600.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คล.ขนาด ๑ 0.80 ม.
 หรือบ่อพัก ยาว 678.00 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง	หน่วย
1	งานทาง	=						34,660.87	บาท
2	งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)	=					-	-	
3	งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	=					-	-	
4	Factor F (งานทาง)	=					1.2505	1.2505	
5	Factor F (งานสะพาน)	=					-	-	
6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)	=					-	-	
7	Factor F_n (งานทาง) (4x6)	=					1.2505	1.2505	
8	Factor F_n (งานสะพาน) (5x6)	=					-	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างที่ปรับลดทั้งสิ้น								43,343.42	บาท
(สี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)									

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายพนงศักดิ์ สุขชา)
 ช่างคุมงาน

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
 (นายกฤต โภกแก้ว)
 คณะกรรมการรับพัสดุ

..... (ชื่อ)
 (ชื่อ)
 (ชื่อ)
 (ชื่อ)

