



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายหนองรี-บ้านบึง หมู่ที่ 5,11 ตำบลหนองรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายหนองรี-บ้านบึง หมู่ที่ 5,11 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 881.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 7,048.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 507.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 5,070.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม 2,407.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 252/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

บัดนี้ บริษัท ศิริมาเจริญก่อสร้าง จำกัด ได้ดำเนินการงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายหนองรี-บ้านบึง หมู่ที่ 5,11 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 4) ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่...๒๐.....ณ:.....๒๕.....เวลา.....๑๐.๓๐.....น. ณ สถานที่ก่อสร้างฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ