



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ทำการว่าจ้าง บริษัท แหลมฉับ วิศวกรรมโยธา จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายห้วยตาชาย - บายพาส (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2,3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 157/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 นั้น

ในการนี้ บริษัท แหลมฉับ วิศวกรรมโยธา จำกัด ได้ขอส่งมอบงาน (งวดที่ 4) ตามหนังสือ บริษัทฯ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เลขรับ อบจ.ชบ ที่ 12330 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 จึงกำหนดวันที่ตรวจรับพัสดุ ในวันที่.....16 สค.67.....เวลา.....11.00.....น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....15 สค.67.....

(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ