



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ป.วิไล จำกัด ดำเนินการ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง บริเวณหมู่ที่ 8,11,16
ตำบลหนองเหียง อำเภอนันทนิคมจังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 230/2566 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2566 นั้น

บัดนี้ ห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 5 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 16 พฤษภาคม
2567 ลงรับเลขที่ 07412 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่
20 พ. ค. 67 เวลา 9.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิธานนท์)

ปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง