



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท วิเซอร์คิท เอ็นจิเนียริง จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบยังชีพสัตว์น้ำของตู้จัดแสดง 5 ตู้มหาสมุทร ตู้ E1-E5 ภายในศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 138/2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1-2 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ลงรับเลขที่ 11692 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่..... ๒๖.๐๗
เวลา..... ๑๖.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการปรับปรุงฯ

(นางดารัตน์ สุรักชยะ)

รองปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง