



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ป.วิไล จำกัด ดำเนินการ  
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง บริเวณหมู่ที่ 8,11,16  
ตำบลหนองเหียง อำเภอนันทนิคมจังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 230/2566 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  
2566 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 7 งวดสุดท้าย ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 1  
กรกฎาคม 2567 ลงรับเลขที่ 10065 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่  
..... 3 ก.ค.67 ..... เวลา 15.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง