



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายแพรวพรรณ บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ ๕
ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายแพรวพรรณ บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ บจก. สงวนการโยธา (๑๙๙๖) ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ตามหนังสือบริษัทฯ
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างในวันที่
..... 8 พค ๖7 เวลา 10.30 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... 8 พค ๖7

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ