



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญตามโครงการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ  
จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๗ จำนวน ๖ เดือน

.....  
ตามที่ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญตามโครงการบริหาร  
จัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ เดือน นั้น

บัดนี้ บริษัท คลีนวอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ  
จังหวัดชลบุรี ขนาด ๒๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๕ ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่  
๕ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างในวันที่.....  
เวลา.....น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....

(นายพุฒิพงศ์ พลิชฐ์เกษม)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ