



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ป.วิไล จำกัด ดำเนินการ  
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง บริเวณหมู่ที่ 8,11,16  
ตำบลหนองเหียง อำเภอนิคมจังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 230/2566 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  
2566 นั้น

บัดนี้ ห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 8 พฤษภาคม  
2567 ลงรับเลขที่ 06992 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่  
..... 14 พค ๖๗ ..... เวลา..... 16.00 .....น. โดยพร้อมเพรียงกัน

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง