



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธारा ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตำบลนาเร็ก (ระยะที่ 2) อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 253/2567 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นั้น

บัดนี้ ห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1,3,5 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ลงรับเลขที่ 12164 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2567 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่..... 15 สค. 67 เวลา..... 16-00น. ณ สถานที่วางท่อขยายเขตน้ำประปาฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... 15 สค. 67

(นางสามมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัดอบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง