



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง - ลานกรีฑาสถาณฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา
ตำบลหัวถนน อำเภอนนทบุรี

.....
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงลู่วิ่ง - ลานกรีฑาสถาณฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอนนทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 255/2566 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 วงเงิน 17,712,143.59 บาท สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 7 มีนาคม 2566 และสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

บัดนี้ บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงลู่วิ่ง - ลานกรีฑาสถาณฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอนนทบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 1) ตามหนังสือ บริษัทฯ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับพัสดุ ในวันที่..... 12 ธค 66เวลา..... 9.00น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... 7 ธค 66

(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ