



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาช่องลม-บ้านหนองหญ้า (ขบ.ถ.1-0402) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ เลขที่ 206/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 26,570,050.70 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท) นั้น

บัดนี้ บริษัท พรหมโยธการ ระยอง (1993) จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบริษัทฯ ขอส่งมอบงาน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เลขรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 15560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เลขรับกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ 11439 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 จึงกำหนดวันตรวจรับงานจ้างในวันที่ 10 พ.ย. 66 เวลา 15.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 พ.ย. 66

*Wong*

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ