



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรหลักทอง  
คอนสตรัคชั่น ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแปลงกระถิน -  
บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๐๔/๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘  
ลงรับเลขที่ ๔๐๘๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่..... 10 มี.ค. 2568 เวลา  
..... 0๙.๓๐ น. ณ สถานที่ปรับปรุงถนนฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... - 6 มี.ค. 2568 .....

(นายสุรัตน์ชัย กาญจนกันติกุล)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง