



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างจ้างเหมาผู้รับจ้างก่อสร้าง เพชรหลักทอง
คอนกรีตชั้น ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแปลงกระถิ่น -
บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวถนน อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๐๔/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ จ้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘
ลงรับเลขที่ ๔๖๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่..... ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘ เวลา
๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ปรับปรุงถนนฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘

(นายสุรัตน์ชัย กาญจนกันติกุล)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง