



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท พี.วี.ไอ จำกัด ดำเนินการ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนทุ่งขวาง (ระยะที่ ๒) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอนันทนิคม
จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ หน่วยงาน ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๘ ลงรับเลขที่ ๕๑๙๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่... 27 3a 68
เวลา... 11.00น. ณ สถานที่วางท่อขยายเขตประปาฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่... 24 3a 68

(นายวุฒิพงษ์ พลิชฐ์เกษม)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง