



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ป.วิไล จำกัด ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 320/2567 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 และงวดที่ 6 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลง วันที่ 20 มีนาคม 2568 เลขที่รับเลขที่ 5195 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่ 27 มี.ค. 68 เวลา 13.30 น. ณ สถานที่วางท่อขยายเขตน้ำประปา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 68

(นายพุดมพงศ์ พลิชฐ์เกษม)

ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง