



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์
สายแยกดอนทอง - คลองน้ำเค็ม(จากปากทางบริเวณบ้านนายเนตร)
เชื่อมต่อตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการจ้างเหมา หจก.เพชรหลักทองคอนสตรัคชั่น
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ สายแยกดอนทอง - คลองน้ำเค็ม
(จากปากทางบริเวณบ้านนายเนตร) เชื่อมต่อตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน
6,690,000.-บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 185/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
2558

บัดนี้ หจก.เพชรหลักทองคอนสตรัคชั่น ได้ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ฯ งวดที่ 2
(งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อย ตามหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ลงรับเลขที่ 13115
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 จึงกำหนดวันตรวจรับงานจ้างในวันที่ 5 ม.ค. 58 เวลา 11.00 น.
ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค. 58

(นายจिरยุทธ อินทวารี)

ผอ.สำนักงานช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง