



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการจ้างเหมา บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 12,158,600.-บาท(สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 167/2558 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 25 กันยายน 2558

บัดนี้ บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนฯ งวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อย ตามหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ลงรับเลขที่ 13476 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 จึงกำหนดวันตรวจรับงานจ้างในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนฯ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายวันชัย หงษ์สถิตย์)

รองปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง