



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างช่างหุ่นส่วนจำกัด ธนกรธรรมา  
ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลโคกเพลาะ ระยะที่ ๓  
อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐  
สิงหาคม ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม นั้น

บัดนี้ ห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒-๓ (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่  
๖ มกราคม ๒๕๖๘ ลงรับเลขที่ ๑๗๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่  
๗ ม.ค. ๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่วางท่อขยายเขตน้ำประปา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ม.ค. ๖๘

(นายพุดพิงศ์ พลิชฐ์เกษม)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล  
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง