



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายสนามกีฬา-นิคมอมตะ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายสนามกีฬา-นิคมอมตะ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ บริษัท โซคนำชัย ขนส่ง จำกัด ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างในวันที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567

(นายสุรัตน์ชัย กาญจนกันติกุล)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ