




ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  
เขากระป่อม-เขาบาล (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน  
10,269,999 บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 280/2567 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายชาญวรลักษบุรี จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย เรียบร้อย  
แล้ว ตามหนังสือห้างฯ ขอส่งมอบงาน เลขที่ 100/2567 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2567 เลขรับองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดชลบุรีที่ 16353 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 จึงกำหนดวันตรวจรับพัสดุในงานจ้างในวันที่  
22 ต.ค. 67 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างฯ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ต.ค. 67 .....

  
(นายปทุมพงศ์ พิษฐ์เกษม)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล  
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ