



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ (ซอยฟาร์มหลังเขา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จ้างบริษัท ไพน์ยาร์ด บิวติง จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ (ซอยฟาร์มหลังเขา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ บริษัท ไพน์ยาร์ด บิวติง จำกัด ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว งวดที่ งวดที่ ๓ และ ๔ (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือบริษัทฯ ที่ PINE ๐๑/๐๐๐๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างในวันที่ ๕ พ.ย. ๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พ.ย. ๖๗

(นายพุดพิงศ์ พลิชฐ์เกษม)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ