



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายแพรวพรรณ บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ ๕
ตำบลเขาคันทรง อำเภอสรีราชา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายแพรวพรรณ บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาคันทรง อำเภอสรีราชา รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ บริษัท สวงนการโยธา (๑๙๙๖) จำกัด ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๖ ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ในวันที่ ๒๕.๙.๖.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ๙.๖. ๒๕๖๗

(นายสุรรัตน์ชัย กาญจนกันตกุล)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ